

Prof.dr. Nijaz Skender
Pedagoški fakultet
Univerzitet u Bihaću
Voditelj projekta „Teacher“

Univerzitet u Bihaću
n/r rektor prof.dr. Fadil Islamović

IZVJEŠTAJ

O NABAVCI OPREME U OKVIRU PROJEKTA „TEACHER“

Obavijestavam Vas da smo završili sve aktivnosti vezano za nabavku opreme u okviru projekta „Teacher“. Kao što sam Vas ranije izvjestio nabavku opreme za sve BH univerzitete je prema projektu nabavljao Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku. Oprema je nabavljana na osnovu javnog poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Zbog teške situacije prouzrokovane pandemijom i slabog interesa dobavljača dva puta smo raspisivali javni poziv. U izvještaju Vam dostavljam kompletnu informaciju po lotovima. Tu su prikazana predviđena sredstva po lotovima i sredstva koja su isplaćena nakon nabavke opreme, odnosno završetka kompletne javne nabavke. Na kraju izvještaja su iznosi u tabeli sa jasnim prikazom predviđenih i utrošenih sredstava po svim lotovima kao i razlika neutrošenih sredstava po javnom pozivu. Sve zapisnike o prijemu robe sa otpremnicama i kopijama faktura sam već dostavio.

Na osnovu zapisnika dostavljam Vam konačan izvještaj kako slijedi po lotovima:

1. Računari i računarska oprema

ukupna cijena za LOT 24.665.00 EURA = 48,237.54 KM (predviđeni iznos sredstava prema projektu.

- | | |
|---|-----------|
| 1. RADNA STANICA SA MONITOROM MIŠ I TASTATURA | 20 KOMADA |
| 2. LAPTOP | 10 KOMADA |
| 3. PRENOSIVI ZVUČNIK BLOUTUTH | 2 KOMADA |
| 4. KOMPAKTAN CRNO-BIJELI LASERSKI ŠTAMPAČ | 1 KOMAD |

Sva oprema dobijena po ovom lotu je raspoređjena osoblju koje je učestvovalo u realizaciji projekta i nastavnicima i asistentima na Odsjeku za predškolski odgoj, studentskoj službi i informatičaru koji radi na održavanju opreme i web stranice. Spisak osoblja koji su dobili opremu dostavljen u rektorat Univerziteta kako bi se ista knjižila.

5 kompjutera je predviđeno za Centar za studente koji će se zvati „Teacher“. Inicijativu sam pokrenuo prije više od mjesec dana i očekujem da se donese odluka na NNV-u Pedagoškog fakulteta kako bi se ista uputila prema Senatu Univerziteta koji je nadležan za pokretanje procedure za osnivanje centra.

2. Mjerna i dijagnostička oprema – BIHAĆ

Ukupna cijena za lot 4.920.00 eura = 9.622.68 KM (predviđeni iznos sredstava prema projektu)

1. WittySEM - komplet 6 semafora sa konzolom i stalcima:

6 WittySem semafora

1 Witty konzola

1 Punjač baterija za Witty semafore

6 USB kablovi za Witty i dodatnu opremu

6 Stalci dimenzija 425-1250mm - max opterećenje 8 kg

2 Witty ruksaka

1 Witty Manager Software

Opremu zadužio prof. Metodike tjelesnog odgoja prof.dr. Nijaz Skender

3. Didaktička oprema

Ukupno za lot 3.200.00 Eura = 6.258.65 KM (predviđeni iznos sredstava prema projektu)

4 flipchart table rasporedjene na 3 sprata glavane zgrade Pedagoškog fakulteta po jedna i u objekat broj 13 (praktikumi likovnog i muzičkog odgoja) jedna tabla.

Predavaona broj 1 (I sprat)

Učionica Odsjeka za predškolski odgoj broj 5 (II sprat)

Učionica Odsjeka za tjelesni i zdravstveni odgoj broj 10 (III sprat)

Objekat broj 13 praktikum muzičkog i likovnog odgoja 1 tabla.

Ukupno 4 flipchart table sa potrošnim materijalom 8 flomastera dvije spužve i jedan sprej za čišćenje i papir za tablu po 1 tabli.

Flipchart table će se koristiti po potrebi u svim učionicama i na svim odsjecima Pedagoškog fakulteta.

Za ostalu didaktičku opremu je potrebno obezbijediti 3 ormara na zaključavanje. Kao voditelj projekta sam već podnio zahtjev prema menadžmentu Fakulteta kako bi se sva oprema smjestila u učionicu Odsjeka za predškolski odgoj. Didaktička opreme je univerzalna i mogu

je koristiti više nastavnika te iz tih razloga je potrebno obezbijediti ormare kako bi oprema u svakom trenutku bila dostupana svakom nastavniku na Odsjeku.

4. Oprema za muzičku kulturu

Predvidjeni iznos sredstava prema projektu LOT 7 1.281.00 eura = 2.505.40 KM

Sva oprema za muzičku kulturu je zadužena kod nastavnika metodike nastave muzičke kulture doc.dr. Jasmin Hošić i nalazi se u učionici (praktikum muzičkog odgoja u zgradi broj 9). i 1 flipchart tabla sa potrošnim materijalom.

5. Literatura BIHAĆ

Ukupna cijena za lot 1.600.00 Eura = 3.129.32 KM (predvidjeni iznos sredstava prema projektu)

Sva literatura je predana u biblioteku Pedagoškog fakulteta i bit će zavedena u bibliotečki fond.

Ovaj izvještaj je sačinjen na osnovu Izvještaja Komisije koju je formirao Rektor Univerziteta u Bihaću i na osnovu otpremnica i faktura koje smo dobili prilikom prijema opreme a koji si su već ranije dostavljeni Rektor.

Sva oprema je nabavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i komisija i ja kao Voditelj projekta garantiramo ispravnost i kompletan prijem opreme.

U prilogu ovog izvještaja dostavljam i slike opreme, a takodjer svu medijsku prezentaciju cjelokupnog projekta „Teacher“ i opreme možete vidjeti na našoj web stranici.

<https://pfb.unbi.ba/studij/seminari/erasmus-teacher/>

**Tablica 1. SPECIFIKACIJA OPREME PREMA OTPREMNICAMA I KOPIJAMA
FAKTURA DOBAVLJAČA (FINANSIJSKI IZRAŽENA). POSTOJI UŠTEDA OD 384,7 KM**

VRSTA OPREME	PREDVIĐENI IZNOS PREMA PROJEKTU	UTROŠENI IZNOS NAKON NABAVKE	RAZLIKA
Računari i računarska oprema	48,237.54 KM	48.230.00 KM	7,54 KM
Didaktička oprema	6.258.65 KM	6.250.00 KM	8,65 KM
Oprema za muzički odgoj	2.505.40 KM	2.141.00 KM	364,4 KM
Mjerna i dijagnostička oprema	9.622.68 KM	9.622.68 KM	0
Literatura	3.129.32 KM	3.107.12	22,2
UKUPNO	69.735.5 KM	69,350.8	384,7 KM

U koordinaciji sa kolegicama iz Ureda za međunarodnu saradnju i NIR ću izvršiti potraživanje svih finansijskih sredstava predviđenih prema projektu uključujući i ovu razliku za opremu.. Mi ćemo pripremiti dopis prema Vama kako bi se isti proslijedio koordinatoru Univerziteta u Travniku Edukacijski fakultet.

Poštovani Rektore

Molim Vas da se ista oprema knjiži na Univerzitetu u Bihaću u skladu sa projektom i zaduži kako je to predviđeno po projektu i spiskovima kako sam Vam dostavio.

Markice i naljepnice projekta „Teacher“ koje treba obezbijediti koordinator projekta, ćemo nalijepiti na opremu kada iste dobijemo od koordinatora.

Na kraju izražavam veliko zadovoljstvo realizacijom ovog projekta i uspjesima ovog projekta kojim jačamo naš Univerzitet. Zahvalnost Evropskoj komisiji koja je prepoznala ovu ideju koju smo zajednički kao cijeli Konzorciji i tim Teacher predložili i sa uspjehom okončali.

Konačni Izvještaj o realizaciji kompletnog projekta je u pripremi i okončat ćemo ga do kraja marta 2021. godine kada i oficijelno završava ovaj projekat.

Prilog:

1. Slike opreme

Dostaviti:

Koordinator projekta: Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

24. 12. 2020. godine

Voditelj projekta

Prof.dr. Nijaz Skender





